## CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova

## Comunicat de pres?: Impact incert al reformelor implementate de Guvern în cadrul Foii de Parcurs

paik · Wednesday, August 3rd, 2016

Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? ADEPT, Centrul Analitic "Expert-Grup" ?i Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au monitorizat cele 69 de ac?iuni întreprinse în cadrul Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare în 13 domenii, a c?ror termen de implementare a expirat la 31 iulie 2016. Exper?ii au constatat c? jum?tate din cele 69 de ac?iuni planificate de Guvern în Foaia de parcurs au fost realizate pe deplin ?i f?r? deficien?e. Restul ac?iunilor fie au fost realizate cu deficien?e legate de con?inutul acestora sau nerespectarea prevederilor legale privind procedura legislativ? ?i transparen?a decizional?, fie nu au fost realizate deloc. Detaliile privind ac?iunile efectuate pot fi accesate într-o aplica?ie interactiv?.

C?tre sfâr?itul lunii iulie, 35 (51%) din ac?iunile incluse în Foia de parcurs au fost realizate f?r? deficien?e; 24 (35 %) au fost realizate cu deficien?e, iar 10 ac?iuni (14%) nu au fost realizate. La estimarea îndeplinirii prevederilor Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare accentul a fost pus pe calitatea actelor adoptate/ac?iunilor întreprinse ?i mai pu?in pe respectarea termenelor de realizare, deoarece acestea deseori au fost ireal de restrânse. Atribuirea calificativului de realizat cu deficien?e presupune c? în procesul de realizare a ac?iunii au fost depistate probleme ce ?in de: respectarea prevederilor legale cu privire la procedura legislativ?, transparen?a în procesul decizional, con?inutul actului adoptat sau ac?iunile întreprinse nu sunt conforme spiritului sau scopului ac?iunii sau sunt contrare angajamentelor interna?ionale.

Printre principalele restan?e în vederea implement?rii obiectivului "instaurarea bunei guvern?ri ?i a statului de drept" se num?r? reformarea Centrului Na?ional Anticorup?ie, adoptarea unui nou Cod al audiovizualului ?i demonopolizarea pie?ii mediatice, transferul mijloacelor b?ne?ti pentru finan?area partidelor politice. În ceea ce prive?te obiectivul "dezvoltarea economic? ?i asigurarea unei economii de pia?? func?ionale", men?ion?m restan?e legate de adoptarea legisla?iei bridge bank ?i numirea celor doi viceguvernatori ai BNM, adoptarea legisla?iei conexe privind supravegherea pie?ii, metrologia ?i standardizare ?i procesul lent de implementare a Agendei de Asociere. În domeniul energetic, din cauza lipsei de transparen?? în leg?tur? cu reînnoirea contractului cu furnizorul din regiunea transnistrean? ?i respingerea ofertei furnizorului ucrainean, nu a fost negociat cel mai avantajos pre? de furnizare a energiei electrice.

Printre principalele realiz?ri pot fi men?ionate promulgarea legilor cu privire la procuratur?, reorganizarea sistemului instan?elor judec?tore?ti ?i a pachetului de legi cu privire la integritate,

optimizarea controalelor de stat pentru întreprinderi, adoptarea Strategiei de atragere a investi?iilor ?i promovare a exporturilor 2016-2020, adoptarea pachetului financiar-bancar agreat cu Banca Mondial? ?i FMI ?i a noilor legi privind energia electric? ?i gazele naturale, ini?ierea procesului de reformare a sectorului bancar prin alinierea la principiile Basel 3, relansarea negocierilor cu FMI pe marginea unui nou acord de cooperare,, ini?ierea reformei administra?iei publice, ?i, nu în ultimul rând, procesul relativ transparent ?i inclusiv de selectare a Guvernatorului BNM ?i a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Totodat?, aten?ion?m asupra faptului c? Guvernul în cadrul propriei evalu?ri a Foii de parcurs a operat cu cifra de 82 de ac?iuni, în locul celor 69 incluse în document. Cele 12 ac?iuni suplimentare au rezultat din dezagregarea ac?iunilor 1.2, 1.3 ?i 10.1 ?i evaluarea separat? a sub-ac?iunilor, fapt care a influen?at rezultatul final raportat de c?tre Guvern. Nu este clar dup? ce criteriu s-a condus Guvernul în selectarea ac?iunilor care au fost dezagregate ?i evaluate fragmentat, din moment ce Foaia de parcurs con?ine mai multe ac?iuni complexe.

Rezultatele monitoriz?rii implement?rii Foii de parcurs pot fi vizualizate online în aplica?ia interactiv? disponibil? aici: http://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/FP-RO-02.08.swf (în român? ?i englez?). În septembrie cele trei organiza?ii vor prezenta raportul final cu privire la implementarea Foii de parcurs, inclusiv recomand?rile pentru viitoarele ac?iuni necesare.

Exerci?iul de monitorizare este realizat datorit? ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID). Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? în mod necesar pozi?ia USAID.

Raport final de monitorizare a implement?rii Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016) în limba român? disponibil aici.

Raport final de monitorizare a implement?rii Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016) în limba englez? disponibil aici.

Raport final de monitorizare a implement?rii Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016) în limba rus? disponibil aici.

Persoane de contact pentru informa?ii suplimentare:

ADEPT, Elena Prohni?chi, tel: 022-213-494, email: adept@e-democracy.md

Expert-Grup, Vadim Gumene, tel: 022-929-994, email: vadim@expert-grup.org

CRJM, Nadejda Hriptievschi, tel: 022-843-601, ext. 102, email: nadejda.hriptievschi@old2.old.crjm.org

This entry was posted on Wednesday, August 3rd, 2016 at 3:02 pm and is filed under Nout??i You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently closed.