

CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Cum au decurs reformele asumate de Guvern în ultimele 4 luni

paik · Wednesday, July 6th, 2016

Mai puțin de o treime din acțiunile planificate de Guvern în agenda reformelor prioritare, planificate pentru perioada martie-iunie 2016, au fost pe deplin realizate. Printre principalele restanțe ale Guvernului se numără reformarea Centrului Național Anticorupție, derularea lentă a anchetei privind fraudele din sistemul bancar și eșecul negocierii unui preț avantajos de furnizare a energiei electrice cu Ucraina. În același timp, Guvernul se poate lăuda cu adoptarea Strategiei de atragere a investițiilor 2016-2020, inițierea procesului de reformare a sectorului bancar și „dezgheșarea” procesului de negocieri privind un potențial program cu FMI. Concluziile se includ într-un raport intermediar de monitorizare a foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, elaborat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul Analitic ”Expert-Grup” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare întrunește acțiunile pe care guvernarea s-a angajat să le întreprindă în 13 domenii, pentru depășirea crizei social-economice și politice din Republica Moldova. Odată depășită situația de criză, Republica Moldova urmează să revină la implementarea documentelor strategice de politici: Agenda de Asocieră și Acordul de Asocieră Republica Moldova – Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Planului Național de Acțiuni și alte documente strategice de politici.

Cantitativ, cître sfârșitul lunii iunie au expirat termenele de realizare pentru 57 de acțiuni din cele 69 prevăzute de Foaia de parcurs. Respectiv, din totalul de 69 de acțiuni au fost realizate fără deficiențe 29%; au fost realizate cu deficiențe 30% din acțiuni; 16 (23%) din totalul de acțiuni sunt în curs pozitiv și, respectiv, 6 (9%) sunt în curs negativ de realizare, existînd deficiențe serioase ce pot împiedica realizarea cu succes a acțiunilor. În cazul a 6 acțiuni (9%), procesul de implementare nu a fost inițiat.

Printre principalele restanțe în vederea implementării obiectivului „instaurarea bunei guvernări și a statului de drept” se numără reformarea Centrului Național Anticorupție și adoptarea unui nou Cod al audiovizualului (una din marile restanțe ale tuturor guvernelor din 2011 și până în prezent). În ceea ce privește obiectivul „dezvoltarea economică și asigurarea unei economii de piață funcționale”, menționăm derularea lentă a anchetei privind fraudele depistate în sistemul bancar în 2014, procesul lent de reformă a BNM în vederea sporirii independenței și competențelor acesteia, și procesul lent de implementare a Agendei de Asocieră. În domeniul energetic, din cauza lipsei de

transparen?? în leg?tur? cu reînnoirea contractului cu furnizorul din regiunea transnistrean? ?i respingerea ofertei furnizorului ucrainean, nu a fost negociat cel mai avantajos pre? de furnizare a energiei electrice.

Printre principalele realiz?ri pot fi men?ionate promulgarea legii cu privire la procuratur?, adoptarea legii cu privire la reorganizarea sistemului instan?elor judec?tore?ti ?i a pachetului de legi cu privire la integritate, optimizarea controalelor de stat pentru întreprinderi, adoptarea Strategiei de atragere a investi?iilor ?i promovare a exporturilor 2016-2020, ini?ierea procesului de reformare a sectorului bancar prin alinierea la principiile Basel 3, „dezghe?area” procesului de negocieri privind un poten?ial program cu FMI, ini?ierea reformei administra?iei publice, ?i, nu în ultimul rând, procesul relativ transparent ?i inclusiv de selectare a Guvernatorului BNM ?i a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Raportul prezentat include evaluarea m?surilor realizate în perioada martie – iunie 2016 ?i recomand?ri pentru fiecare domeniu inclus în Foia de parcurs (raportul este disponibil în român?, englez? ?i rus? pe paginile web ale celor trei organiza?ii).

Evolu?ia implement?rii Foii de parcurs poate fi vizualizat? online în aplica?ia interactiv? disponibil? [aici](#) (în român?, englez? ?i rus?). Informa?ia din aplica?ia interactiv? va fi actualizat? s?pt?mânal. În septembrie cele trei organiza?ii vor prezenta raportul final cu privire la implementarea Foii de parcurs, inclusiv recomand?rile pentru viitoarele ac?iuni necesare.

[Varianta electronic? a raportului interimar este disponibil? aici.](#)

Raportul este realizat datorit? ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID). Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? în mod necesar pozi?ia USAID.

This entry was posted on Wednesday, July 6th, 2016 at 12:17 pm and is filed under [Nout??i](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.